



---

## INFORMATION ZUR GENERALSANIERUNG DER ORTSDURCHFART MUTTERS

---

Geschätzte Gemeindegewissinnen und Gemeindegewiss,

in Zusammenhang mit der Baustelle an der Ortsdurchfahrt Mutters ist zu berichten, dass die bauausführenden Firmen dem ursprünglichen Zeitplan voraus sind und daher bereits jetzt zur Phase 2 übergegangen wird. Sollte der Fortschritt weiterhin so zügig erfolgen, so können wir alle davon ausgehen, dass die endgültige Fertigstellung deutlich früher als zum 25.08.2023 erfolgen wird.

Konkret hat man uns mitgeteilt, dass der nächste Abschnitt des Bauvorhabens bereits in der Osterwoche starten wird. Mit diesem Postwurf möchten wir Sie wiederum auf die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen hinweisen:

### Phase 2: Start Osterwoche

In dieser Phase erstreckt sich das Baufeld von der Einmündung Schulgasse bis zum Dorfbrunnen und in weiterer Folge entlang des Rauschgrabens bis hinter das ehem. Cafe Pichl. Alle Bewohner der Straßenzüge Schulgasse, Lärchenwald, Nockhofweg, Birchfeld und Dorfstraße werden über die bekannte Ausweichroute „Hinterwinkelweg“ geführt. Für die Bewohner der Straßenzüge Kirchplatz, Rauschgraben, oberer Burgstall, Raitis, Riedbach, Außerkreith und Kreith wird das Baufeld mit einer Ampelregelung einspurig befahrbar bleiben. Der Verkehr wird über die L 227 Mutterer Straße geführt.

Die Zufahrt zur Volksschule, dem Kindergarten und der Kinderkrippe erfolgt über den Nockhofweg. Die Gemeinde würde es begrüßen, wenn die Kinder über den Fußweg „sicherer Schulweg“ zur Schulgasse und den jeweiligen Einrichtungen geführt werden würden. Parkmöglichkeiten bestehen im Areal Cafe Pichl/Raiffeisen/Pavillon.

Wir freuen uns über die schnelle Bauführung und gehen davon aus, dass wir bereits im Spätfrühling die finale Phase einläuten können.

Der Bürgermeister

Hansjörg Peer